

### Travaux avenue Henri Guillaume : encore un peu de patience !



**Les poteaux présents au milieu de la route empêchent toujours les voitures de se croiser.** (Photo M.G.)

Débutés en juin dernier, les travaux entrepris sur l'avenue Henri Guillaume devaient se terminer en septembre, avant d'être prolongés jusqu'en décembre. Mais le chantier n'est toujours pas achevé. « *Quand verra-t-on le bout du tunnel ?* », interrogent des riverains.

Pour mémoire, ces travaux avaient pour objectif d'élargir la voie sur une portion d'une soixantaine de mètres, comprise entre le Vieux chemin des Sablettes et l'avenue Ivaldi. Un chantier important car, à cet endroit, la route n'était pas assez large pour que deux voitures se croisent. Or, l'avenue devrait être, dès l'an prochain, l'itinéraire conseillé lors des travaux de requalification de la corniche de Tamaris.

#### Des procédures à rallonge

A ce jour, l'élargissement est terminé et la circulation à double sens a été rétablie mais elle reste perturbée par un système de chicanes mis en place pour contourner les poteaux restant à déplacer

ou à supprimer. Car c'est bien ce dernier point qui a entraîné un retard.

« *Quand un poteau supporte des lignes électriques et des lignes télécom, c'est le Symielec (Syndicat mixte de l'énergie des communes) qui prend en charge son déplacement ou sa suppression - si les réseaux sont enfouis* », explique le responsable de l'antenne métropolitaine (TPM étant le maître d'ouvrage de ce chantier). Mais, pour ce faire, poursuit Gérard Pacarin, « *il y a beaucoup de démarches à réaliser auprès des riverains, notamment l'obtention des autorisations de travaux quand il faut intervenir sur leur propriété pour enfouir des lignes. Cela entraîne des procédures à rallonge qui n'ont pu être achevées dans les délais prévus* ».

Pour ces raisons, la livraison du chantier est retardée à mars prochain. D'ici là, la circulation se fait donc avec une voie réduite sur la portion concernée. Comme avant le début des travaux...